

## KẾ HOẠCH

### Vận hành hệ thống điện tuần 36 (từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 36 (từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021) như sau:

#### I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

##### 1. Thực hiện (từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021):

- Tổng sản lượng tuần: 33.703.484 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 4.814.738 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 4.985.508 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.657.590 (kWh);
- Công suất ngày max: 233,9 (MW).

##### 2. Dự kiến: Tuần 36

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 34.000.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 238,5 (MW).

**II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV:** Không.

**III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:**

- Ngày 08/9/2021: Chuyển nguồn sau phân đoạn Trinh Phú - Thới An Hội nhận điện tuyến 472ĐN.

**IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22KV:**

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cắt điện phân đoạn An Bình 1	8:00 06/09/2021	16:00 06/09/2021	Dựng trung thế 12m độn lưới 04 vị trí, lắp đà dừng dây tại trụ 475-477KS/89	Áp An Bình - thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách	
2	Cắt điện trạm Nguyễn Thị Tuyết	8:00 06/09/2021	10:00 06/09/2021	Bảo trì bảo dưỡng trạm khách hàng Nguyễn Thị Tuyết	Tài sản khách hàng	
3	Cắt điện trạm Nguyễn Phước Trường	10:30 06/09/2021	12:30 06/09/2021	Bảo trì bảo dưỡng khách hàng Nguyễn Phước Trường	Tài sản khách hàng	
4	Cắt điện trạm Bàn Xanh	8:00 06/09/2021	12:00 06/09/2021	Xử lý khuyết tật đường dây hạ thế. Kết hợp thay thế trụ hạ thế mục	Áp An Lạc - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	
5	Cắt điện trạm Rạch Già Nhỏ	13:00 06/09/2021	15:00 06/09/2021	Xử lý khuyết tật đường dây hạ thế. Kết hợp thay thế trụ hạ thế mục	Áp An Lạc - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	
6	Cắt điện trạm Rạch Tàu	13:00 06/09/2021	15:00 06/09/2021	Xử lý khuyết tật đường dây hạ thế. Kết hợp thay thế trụ hạ thế mục	Áp An Lạc - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	
7	Cắt điện trạm Trường An Lạc	15:30 06/09/2021	17:30 06/09/2021	Xử lý khuyết tật đường dây hạ thế. Kết hợp thay thế trụ hạ thế mục	Áp An Lạc - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
8	Cắt điện trạm Rạch Vượt 2	15:30 06/09/2021	17:30 06/09/2021	Xử lý khuyết tật đường dây hạ thế. Kết hợp thay thế trụ hạ thế mục	Áp An Trung - xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung	
9	Cắt điện trạm Vùng 7A	8:00 06/09/2021	16:00 06/09/2021	Dựng trụ 7,5m, kéo căng dây, sang dây nhánh khách hàng	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
10	Cắt điện trạm Vàm Tráng 3	8:00 06/09/2021	16:00 06/09/2021	Dựng trụ 12m, 14m, thu hồi trụ hạ thế 7,5m; Kéo 459m dây ABC4x50mm <sup>2</sup> , kéo 846m dây ABC4x70mm <sup>2</sup>	Áp An Nghiệp - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
11	Cắt điện phân đoạn Cầu Cái Xe 2 t	7:30 06/09/2021	11:30 06/09/2021	Vệ sinh sứ bản nhánh Cầu Cái Xe 2, kết hợp bảo trì bảo dưỡng các trạm Cầu Cái Xe 2, Cầu Cái Xe 2-1	Áp Thanh Lợi - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	
12	Cắt điện phân đoạn Làng Điện Lực	13:00 06/09/2021	16:30 06/09/2021	Phát quang cây ngoài hành lang cao hơn lưới có khả năng ngã vào đường dây trung thế nhánh Làng Điện lực, kết hợp lắp bổ sung MCB và di dời tủ bù hạ thế trạm Làng Điện lực về trung tâm phụ tải	Áp Hòa Mỹ - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	
13	Cắt điện trạm Nước Mặn 1	7:30 06/09/2021	8:30 06/09/2021	Thay TI 150/5 trạm Nước Mặn 1	Áp Nước Mặn 1 - xã Long Phú, huyện Long Phú	
14	Cắt điện trạm T4 áp 2	8:30 06/09/2021	10:30 06/09/2021	Thay TI 400/5 trạm T4 áp 2	Áp Mười Chiến - xã Long Phú, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
15	Cắt điện trạm T3 Áp 2	10:30 06/09/2021	12:30 06/09/2021	Thay TI 500/5 trạm T3 áp 2	Áp Mười Chiến - xã Long Phú, huyện Long Phú	
16	Cắt điện trạm T1 Áp 2	13:30 06/09/2021	15:30 06/09/2021	Thay TI 500/5 trạm T1 áp 2	Áp 2 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	
17	Cắt điện phân đoạn UB huyện Long Phú	16:00 06/09/2021	17:30 06/09/2021	Thay TI 200/5 trạm UB huyện Long Phú	Trạm chuyên dùng	
18	Cắt điện trạm Áp 1D TTLP	8:00 06/09/2021	9:00 06/09/2021	Thay TI 200/5 trạm áp 1D TTLP	Áp 1 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	
19	Cắt điện trạm Áp 1B TTLP	9:00 06/09/2021	10:00 06/09/2021	Thay TI 200/5 trạm áp 1B TTLP	Áp 1 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	
20	Cắt điện trạm T8 Áp 2	10:00 06/09/2021	12:00 06/09/2021	Thay TI 250/5 trạm T8 áp 2	Áp 2 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	
21	Cắt điện trạm Ép Dầu	13:00 06/09/2021	15:00 06/09/2021	Thay TI 500/5 trạm Ép Dầu	Áp 2 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	
22	Cắt điện trạm Chợ Long Phú	15:30 06/09/2021	17:30 06/09/2021	Thay TI 300/5 trạm Chợ Long Phú	Áp 4 - xã Long Phú, huyện Long Phú	
23	Cắt điện phân đoạn Long Thạnh 4	7:30 06/09/2021	13:00 06/09/2021	Điều hòa dung lượng trạm Long Thạnh 4 từ 1x25kVA xuống 1x15kVA, kết hợp phát quang dọc đường dây lưới điện nhánh Long Thạnh 4	Áp Long Thạnh - xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
24	Cắt điện trạm Cosxamen 5	7:30 06/09/2021	13:30 06/09/2021	Xử lý khuyết tật đường dây hạ thế trạm Cosxamen 5, xử lý trụ nứt gốc, căng lại dây chằng hạ thế chùng, phát quang dọc đường dây lưới điện trạm	Áp 18 - xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	
25	Cắt điện trạm Trà Ếch	8:00 07/09/2021	16:00 07/09/2021	Tách lưới sang dây nhánh khách hàng đường dây hạ thế trạm Trà Ếch nâng cấp lên 03 pha	Áp An Thạnh - xã An Lạc Tây, huyện Kế sách	
26	Cắt điện trạm Vùng 1B	8:00 07/09/2021	16:00 07/09/2021	Dựng trụ, kéo thay dây hạ thế và sang dây nhánh khách hàng	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
27	Cắt điện trạm Tài Công 2	8:00 07/09/2021	13:00 07/09/2021	Làm chằng, chỉnh trụ, căng dây, phát quang hành lang, sang tải cân pha đường dây hạ thế	Áp Tài Công - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
28	Cắt điện trạm Tài Công 2A	13:30 07/09/2021	16:30 07/09/2021	Làm chằng, chỉnh trụ, căng dây, phát quang hành lang, sang tải cân pha đường dây hạ thế	Áp Tài Công - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
29	Cắt điện trạm Chánh Hưng 2	8:00 07/09/2021	11:30 07/09/2021	Thay định kỳ TI đo đếm trung thế khách hàng Công Ty TNHH Ché Biển Nông Hải Sản Chánh Hưng	Áp Càng - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	
30	Cắt điện trạm Đầu Giồng 2	13:30 07/09/2021	17:00 07/09/2021	Thay định kỳ TI đo đếm hạ thế định kỳ khách hàng DNTN Hòa Hiệp	Áp Giồng Chùa - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
31	Cắt điện phân đoạn trạm Lý Văn Khên	11:00 07/09/2021	13:00 07/09/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
32	Cắt điện phân đoạn trạm Châu Văn Mìl	14:00 07/09/2021	16:00 07/09/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
33	Cắt điện phân đoạn trạm Gianh Thanh Trí	8:00 07/09/2021	10:00 07/09/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
34	Cắt điện phân đoạn trạm Ong Thị Lệ 1	11:00 07/09/2021	13:00 07/09/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
35	Cắt điện phân đoạn trạm Tăng Văn Xúa	14:00 07/09/2021	16:00 07/09/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
36	Cắt điện phân đoạn trạm Lý Thương	8:00 07/09/2021	10:00 07/09/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
37	Cắt điện phân đoạn Hiệp Thành	8:00 07/09/2021	16:00 07/09/2021	Vệ sinh sứ bản nhánh Hiệp Thành; thay mới 02 máy biến áp 15kVA bị hỏng nội bộ, dựng mới 02 trụ 7,5m; xử lý khuyết tật và di dời 08 công tơ ra trụ	Áp Thạnh Lợi - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	
38	Cắt điện trạm Phú B, trạm Phú B1	8:00 07/09/2021	16:00 07/09/2021	Chỉnh 04 trụ hạ áp nghiêng, ép mới nối đường dây hạ áp và mới nối lèo tại trạm, khắc phục khuyết tật hệ thống đo đếm khách hàng theo ghi nhận qua kết quả kiểm tra tổn thất điện năng, kết hợp di dời dây	Áp Phú B - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
				nhánh khách hàng qua trạm Phú B1, khắc phục dây nhánh mất an toàn		
39	Cắt điện trạm T1 Ấp 3	8:00 07/09/2021	9:30 07/09/2021	Thay TI 150/5 trạm T1 Ấp 3	Ấp 2 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	
40	Cắt điện trạm Tà Lờ 1	9:30 07/09/2021	11:00 07/09/2021	Thay TI 150/5 trạm Tà Lờ 1	Ấp 4 - xã Long Phú, huyện Long Phú	
41	Cắt điện trạm Cơ Khí 2	11:30 07/09/2021	13:30 07/09/2021	Thay TI 250/5 trạm Cơ Khí 2	Ấp 3 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	
42	Cắt điện trạm Cầu Sóc Dâu	14:00 07/09/2021	16:30 07/09/2021	Thay TI 250/5 trạm Cầu Sóc Dâu	Ấp 4 - xã Long Phú, huyện Long Phú	
43	Cắt điện trạm Tân Bình 7	7:30 07/09/2021	16:00 07/09/2021	Thay hệ thống đo đếm hiện hữu thành hệ thống đo đếm công cộng để khai thác hiệu suất trạm công cộng; Thực hiện kéo mới đường dây hạ thế 3 pha 4 dây dài 67m vào cơ sở sản xuất, thay 01 máy biến áp 25kVA bị rỉ dầu	Ấp Tân Bình – xã Long Bình, thị xã Ngã Năm	
44	Cắt điện trạm Chợ Vùng 5	8:00 08/09/2021	16:00 08/09/2021	Dựng 07 trụ 12m, kéo căng dây, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi dây, trụ hiện hữu	Ấp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
45	Cắt điện trạm Ngọn Ruột Ngựa	8:00 08/09/2021	16:00 08/09/2021	Dựng trụ 12m, thu hồi trụ 6,5m, kéo 305m dây ACKP50+3ACXH50, lắp	Ấp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
				trạm Rạch Ruột Ngựa 3 (100kVA)		
46	Cắt điện trạm Lộ Tè An Nghiệp	8:00 08/09/2021	9:00 08/09/2021	Căng dây, đấu nối đường dây hạ thế xây dựng mới	Áp An Nghiệp - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
47	Cắt điện trạm Cù Lao Nai 4	8:00 08/09/2021	9:00 08/09/2021	Lắp giá U bắt Rack, căng dây cáp ABC 3x70mm <sup>2</sup> dài 285m	Áp An Phú - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	
48	Cắt điện trạm Chín Liên 2	9:00 08/09/2021	12:00 08/09/2021	Sang dây hiện hữu từ trụ cũ sang trụ mới, đấu nối đường dây hạ áp, thu hồi trụ hiện hữu	Áp An Phú - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	
49	Cắt điện trạm Lâm Dồ 1, trạm Lâm Dồ 6	8:00 08/09/2021	11:00 08/09/2021	Xử lý vị trí rủi ro 02 nguồn điện hạ áp chung 01 trụ	Áp Lâm Dồ - xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề	
50	Cắt điện trạm Chợ Kinh 3, trạm Đầu Giồng 1	13:30 08/09/2021	16:00 08/09/2021	Xử lý vị trí rủi ro 02 nguồn điện hạ áp chung 01 trụ	Áp Đầu Giồng - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	
51	Cắt điện trạm Lắc Bung	8:00 08/09/2021	13:00 08/09/2021	Làm chằng, chỉnh trụ, căng dây, phát quang hành lang, sang tải cân pha đường dây hạ thế	Áp Tiên Cường 1 - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	
52	Cắt điện trạm Tiên Cường 1	13:30 08/09/2021	16:30 08/09/2021	Làm chằng, chỉnh trụ, căng dây, phát quang hành lang, sang tải cân pha đường dây hạ thế	Áp Tiên Cường 1 - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	
53	Cắt điện phân đoạn trạm Quách Thế Hữu	8:00 08/09/2021	10:00 08/09/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	



STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
54	Cắt điện phân đoạn trạm Nghiêm Chênh	11:00 08/09/2021	13:00 08/09/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
55	Cắt điện phân đoạn trạm Lê Quang Sáng	14:00 08/09/2021	16:00 08/09/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
56	Cắt điện phân đoạn Cầu Chàng Ré	8:00 08/09/2021	16:00 08/09/2021	Chỉnh trụ nghiêng, tháp sắt nâng cao độ tỉnh không khoảng trụ 68/5 - 69/5 nhánh Cầu Chàng Ré, kết hợp phát quang	Áp Phú Thuận - xã Thanh Phú, huyện Mỹ Xuyên	
57	Cắt điện trạm Giồng Cát 6	7:30 08/09/2021	11:30 08/09/2021	Dựng 01 trụ 7,5m, lắp 01 bộ chằng hẹp; sang đường dây hạ thế và dây nhánh khách hàng qua trụ mới	Áp Giồng Cát - xã Phú Tâm, huyện Châu Thành	
58	Cắt điện phân đoạn Khoang Tang	8:00 08/09/2021	16:00 08/09/2021	Điều hòa dung lượng trạm Khoang Tang 1 từ 2x50kVA thành 2x37,5kVA, trạm Khoang Tang 2 từ 2x37,5kVA thành 2x50kVA	Áp Khoang Tang - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	
59	Cắt điện trạm Nàng Rền 3	7:30 08/09/2021	15:00 08/09/2021	Xử lý khuyết tật đường dây hạ thế trạm Nàng Rền 3: thay 02 trụ bị gãy do lốc xoáy	Áp Mỹ Lộc 2 - xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm	
60	Cắt điện trạm Trạm Bơm Tân Lập A	7:30 08/09/2021	11:30 08/09/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
61	Cắt điện trạm Khách sạn Thanh Hiệp	13:00 08/09/2021	16:00 08/09/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
62	Cắt điện các phân đoạn Mang Cá - Ba Trinh, Trinh Phú - Thới An Hội	8:00 08/09/2021	14:00 08/09/2021	Thu hồi trụ 10,5m, di dời trạm Ủy Ban Ba Trinh 2x37,5kVA từ trụ 473PH/11/47/90/1A/1 về trụ 473PH/11/47/86, tách lưới hạ thế (Công trình cấp điện 3 pha cho các trạm Cấp nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020)	Xã Ba Trinh, huyện Kế Sách	
63	Cắt điện phân đoạn Đầu Cồn Cọc	8:00 09/09/2021	11:00 09/09/2021	Kéo căng dây, lắp phân đoạn 1 pha đường dây xây dựng mới Đầu Cồn Cọc 2	Áp Đặng Trung Tiến - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
64	Cắt điện trạm Mút Mỡm	8:00 09/09/2021	9:00 09/09/2021	Căng dây cáp ABC 3x70mm <sup>2</sup> dài 450m, đấu nối đường dây hạ áp dây dựng mới	Áp Đặng Trung Tiến - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
65	Cắt điện phân đoạn Hai Đực	11:00 09/09/2021	13:00 09/09/2021	Căng dây 01ACXH50mm <sup>2</sup> + ACKP 50mm <sup>2</sup> dài 450m, lắp phân đoạn 1 pha đường dây xây dựng mới nhánh Hai Đực 2	Áp Đặng Trung Tiến - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	
66	Cắt điện trạm Tài Công 4	8:00 09/09/2021	13:00 09/09/2021	Làm chằng, chỉnh trụ, căng dây, phát quang hành lang, sang tải cân pha đường dây hạ thế	Áp Tài Công - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
67	Cắt điện trạm Huỳnh Thu 4	8:00 09/09/2021	11:30 09/09/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
68	Cắt điện trạm Tân Nam	8:00 09/09/2021	16:00 09/09/2021	Sang dây nhánh khách hàng, ép lèo hạ thế, luồn ống cáp xuất	Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
69	Cắt điện phân đoạn Xa Mau - Châu Hưng	8:00 09/09/2021	13:00 09/09/2021	Thực hiện lắp đà lệch tại trụ 471TT/64/32/1, dờn dây trung áp pha C, nối dây, ép lèo tại trụ 471TT/64/32 nhánh Chợ Cũ 1 (DVKH), thí nghiệm máy biến áp trạm Chợ Cũ 1 3x15kVA	Thị trấn Hưng Lợi, huyện Thanh Trì	
70	Cắt điện phân đoạn Cái Đường 1	8:00 09/09/2021	16:00 09/09/2021	Điều hòa dung lượng trạm Hưng Thạnh từ 1x15kVA lên 2x15 kVA; tháp đà nâng cao đường dây trung thế võng thấp, phát quang lưới điện trung hạ thế trên nhánh	Áp KoKo - xã Tân Hưng, huyện Long Phú	
71	Cắt điện phân đoạn Long Phước	7:30 09/09/2021	14:00 09/09/2021	Tháp đà nâng cao đường dây trung thế nhánh Long Phước, thay thùng điện kế, thùng CB trạm Bơm Long Phước 1, kết hợp phát quang	Áp Long Phước – xã Long Bình, thị xã Ngã Năm	
72	Cắt điện phân đoạn Lầu Bà - Trinh Phú	8:00 10/09/2021	16:00 10/09/2021	Tháo thu hồi trạm Lầu Bà 4 2x25kVA, tách lưới hạ thế sang qua đường dây hạ thế trạm Lầu Bà 4	Áp 1 - xã Trinh Phú, huyện Kế Sách	
73	Cắt điện các phân đoạn Trà Ếch, An Lạc Tây, Cái Trâm, An Bình 1	8:00 10/09/2021	10:00 10/09/2021	Lắp đà, phụ kiện, lắp phân đoạn Cấp nước Trinh phú đầu nối hoàn thiện công trình (Công trình cấp điện 03 pha cho các trạm Cấp Nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020)	Áp An Bình - thị trấn An lạc Thôn, huyện Kế Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
74	Cắt điện trạm Nông Trường 416-2	8:00 10/09/2021	16:00 10/09/2021	Dựng trụ 7,5m, kéo căng dây ABC 4x50mm <sup>2</sup> , thu hồi dây, sang dây nhánh khách hàng	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
75	Cắt điện trạm Rạch Ông Sáu 2	8:00 10/09/2021	16:00 10/09/2021	Dựng trụ 12m; 7,5m, kéo 429m dây ACKP50+3ACXH50, kéo 1542m dây ABC4x50mm <sup>2</sup>	Áp An Hưng - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
76	Cắt điện trạm Rạch Ông Hai 1	8:00 10/09/2021	14:00 10/09/2021	Điều hòa dung lượng trạm Rạch Ông Hai 1 từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA	Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	
77	Cắt điện trạm Văn Tố B1	9:00 10/09/2021	15:00 10/09/2021	Điều hòa dung lượng trạm Văn Tố B 1 từ 1x15kVA thành 2x15kVA	Áp Đoàn Văn Tố - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	
78	Cắt điện trạm Văn Tố B	10:00 10/09/2021	16:00 10/09/2021	Điều hòa dung lượng trạm Văn Tố B từ 1x15kVA thành 2x15kVA	Áp Đoàn Văn Tố - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	
79	Cắt điện phân đoạn Tân Hòa 6	8:00 10/09/2021	12:00 10/09/2021	Thay giáp núu 01 vị trí dừng, bảo trì bảo dưỡng trạm Tân Hòa 6, kết hợp phát quang	Áp Tân Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	
80	Cắt điện trạm Hương Lộ 16	8:00 10/09/2021	16:00 10/09/2021	Điều hòa dung lượng trạm Hương Lộ 16 từ 3x37,5kVA thành 160kVA tại trụ 471TT/4/4, xử lý khuyết tật, phát quang đường dây hạ áp trạm Hương Lộ 16	Áp Trương Hiền - xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị	
81	Cắt điện phân đoạn Áp 4B	8:00 10/09/2021	16:00 10/09/2021	Điều hòa dung lượng trạm Áp 4B từ 1x50kVA lên 2x37,5kVA; tháp đà nâng cao đường dây trung thế võng	Áp 4 - xã Châu Khánh, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
				tháp xử lý mất an toàn. Phát quang lưới điện trung hạ thế trên nhánh		
82	Cắt điện trạm Trường Khánh 1	10:00 10/09/2021	11:30 10/09/2021	Thay CT trạm Trường Khánh 1	Áp Trường An - xã Trường Khánh, huyện Long Phú	
83	Cắt điện phân đoạn Trường An	8:00 10/09/2021	13:00 10/09/2021	Điều hòa dung lượng trạm Trường An 2 từ 2x37,5kVA xuống 1x50kVA, tháp sắt nâng đường dây hạ áp, lắp mới 1 bộ chằng xuống, tháo kẹp quay hotline trạm Trường An 2	Áp Trường An - xã Trường Khánh, huyện Long Phú	
84	Cắt điện trạm Trường An 2	13:00 10/09/2021	16:30 10/09/2021	Điều hòa dung lượng trạm Trường An 2 từ 2x37,5kVA xuống 1x50kVA thay CB, hệ thống đo đếm trạm ép lèo hạ áp	Áp Trường An - xã Trường Khánh, huyện Long Phú	
85	Cắt điện trạm Trường Bình 3	13:00 10/09/2021	14:30 10/09/2021	Thay CT trạm Trường Bình 3	Áp Trường Bình - xã Trường Khánh, huyện Long Phú	
86	Cắt điện phân đoạn trạm Trạm Bơm Khóm 4 – 1	7:30 10/09/2021	11:30 10/09/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
87	Cắt điện phân đoạn trạm Trạm Bơm Bảy Dây	13:00 10/09/2021	16:00 10/09/2021	Thay TI hạ thế định kỳ	Tài sản khách hàng	
88	Cắt điện trạm Vùng 7C	8:00 11/09/2021	16:00 11/09/2021	Dựng trụ 7,5m, kéo căng dây, sang dây nhánh khách hàng	Áp Võ Thành Văn - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
89	Cắt điện trạm Khu Hành Chánh	11:30 12/09/2021	13:00 12/09/2021	Căng dây đấu nối đường dây hạ áp kéo mới cáp ABC 4x50mm <sup>2</sup> dài 730m	Áp Phước Hòa B - thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung	
90	Cắt điện phân đoạn Rạch Ông Sum	8:00 12/09/2021	13:00 12/09/2021	Dựng trụ 12m, kéo căng dây đấu nối, di dời trạm Vùng 1A 2x25kVA từ trụ 473CLD/275 sang trụ 473CLD/275/07	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
91	Cắt điện trạm Vùng 1A	13:00 12/09/2021	16:00 12/09/2021	Đấu nối tất cả phần lưới hạ thế trạm Vùng 1A (đã di dời sang vị trí mới)	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	
92	Cắt điện phân đoạn Ruột Ngựa	8:00 12/09/2021	16:00 12/09/2021	Dựng trụ 12m, kéo 1373m dây 3ACXH50mm <sup>2</sup> , thu hồi trụ 7,5m, 10,5m	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	

**V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW:** Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**