

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 11/7/2022**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 11/7/2022 như sau:

**1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.

**2. Kế hoạch chuyển nguồn lưới điện 22kV:**

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Trà Ếch nhận điện qua phân đoạn An Lạc Thôn; sau phân đoạn Tập Rèn-Nhon Mỹ nhận điện qua pđ Trinh Phú-Thới An Hội; sau phân đoạn KDC 5A-2 nhận điện phân đoạn KDC 5A-1

**3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm Kênh Chùa Mới	8:00	16:00	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng 5 vị trí căng dây hạ thế võng thấp 3 khoảng trụ xử lý dây nhánh vượt sông mất an toàn phát quang ĐDHT toàn trạm	Áp 9 - xã Trinh Phú - huyện Kế Sách	15	120

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
2	Cắt điện phân đoạn Nhơn Mỹ, Trà Ếch, Tập Rền - Nhơn Mỹ	8:00	12:00	UBND xã Nhơn Mỹ yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc các tuyến lộ. Kết hợp công tác: Kéo dây trung thế, lắp bộ FCO phân đoạn, đấu nối, lắp trạm biến áp 3x25kVA cấp điện cho khách hàng Cty TNHH MTV Vôi Càng Long Long An	Áp Mỹ Lợi - xã Nhơn Mỹ - huyện Kế sách	2431	9724
3	Cắt điện trạm Long Phước	7:30	9:30	Thay TI trạm Long Phước.	Áp Long Phước - xã Long Bình-thị xã Ngã Năm	16	32
4	Cắt điện trạm Vĩnh Biên 1	9:30	13:00	Thay 3TI trạm Vĩnh Biên 1.	Khóm Vĩnh Mỹ A - Phường 3 - thị xã Ngã Năm	75	262,5
5	Cắt điện trạm Cầu Đỏ 1	13:30	16:30	Thay 3TI trạm Cầu Đỏ 1.	Khóm 3 - Phường 1- thị xã Ngã Năm	18	54
6	Cắt điện phân đoạn Mạc Đĩnh Chi 2, Khu dân cư 5A-2, Mạc Đĩnh Chi - Bạch Đằng	7:30	13:30	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế, Kéo 3x22m cáp ACX 50mm <sup>2</sup> dài 21m, lắp FCO phân đoạn trạm, đấu nối tại trụ 478ST/26/52/38/8 lắp cáp suất (Trình di dời ĐDTT và TBA Cty TNHH MTV Bảo Gia, dự toán số 67/DT-ĐLTPST ngày 15/6/2022); Thay dây Amarods nhánh Kinh 8m K6P9 bị tuột; Phối hợp Cty Đô thị phát quang cây trong hành lang lưới điện	Đường Mạc Đĩnh Chi - Phường 4, 9 - thành phố Sóc trăng	2643	15858

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
7	Cắt điện phân đoạn Thanh Quới 1	8:00	16:00	Thực hiện ĐHDL trạm Thanh Quới 1 từ 1x15kVA thành 2x15kVA, thay thùng CB, thùng điện kế trạm. Khắc phục khuyết tật lưới điện hạ áp	Áp Phú Giao - xã Thanh Quới - huyện Mỹ Xuyên	135	1080
8	Cắt điện phân đoạn Ruột Ngựa	08:00	16:00	Sửa chữa tồn tại ngày 27/06/2021: Lắp thêm trụ vào trụ TBA hiện hữu và thu hồi đường dây	Áp An Quới - xã An Thạnh 3 - huyện Cù Lao Dung	136	1088
9	Cắt điện trạm Ủy Ban An Thạnh 3	08:00	13:00	Khắc phục khuyết tật ĐDHT trạm Ủy Ban An Thạnh 3 (căng lại dây hạ thế võng thấp)	Áp An Hưng - xã An Thạnh 3 - huyện Cù Lao Dung	126	630
10	Cắt điện phân đoạn Kinh Trà Nỏ	8:00	14:00	Chỉnh trụ hạ thế nghiêng khoảng trụ 472VC/134/20 - 472VC/134/21, kéo mới dây hạ thế bị mất, lắp nắp chụp MBA, thay ống luồn cáp xuất trạm Vĩnh Tân 2	Xã Lai Hòa - thị xã Vĩnh Châu	1890	11340
11	Cắt điện trạm Phú Tâm 1, phân đoạn Phú Tâm 1	8:00	16:00	Kéo dây, thu hồi dây, thu hồi trụ, lắp hộp phân phối, sang dây nhánh khách hàng, tách lưới trạm Phú Tâm 1, đóng điện trạm Phú Tâm 5, công trình ĐTXD 2021.	Áp Thọ Hòa Đông A - xã Phú Tâm - huyện Châu Thành	156	1248
12	Cắt điện trạm Rạch Sơn 1	9:00	14:00	Di dời trụ hạ thế thuộc trạm Rạch Sơn 1 theo đề nghị của khách hàng Lê Văn Chúc	Áp Lê Minh Châu A - xã An Thạnh Đông - huyện Cù Lao Dung.	12	60

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
13	Cắt điện phân đoạn TBA Viên Bình	8:00	12:30	Xử lý trụ hạ thế bị gãy, tháp đà nâng dây hạ thế, dây nhánh vượt lộ võng thấp.	Áp Đào Viên - xã Viên Bình - huyện Trần Đề	25	112,5

#### 4. Điện mua các nhà máy điện $\leq 30$ MW: 0kWh

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

##### Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**