

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 22/02/2022**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 22/02/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm Phú Tâm 1, phân đoạn Phú Tâm 1	8:00	16:00	Dựng trụ hạ thế đoạn FE trạm Phú Tâm 1 (công trình ĐTXD 2021)	Áp Thọ Hòa Đông B - xã Phú Tâm, huyện Châu Thành	100	800
2	Cắt điện phân đoạn Rạch Đuôi Trên	9:00	13:00	Điều hòa dung lượng trạm Mười Nền 3 từ 2x15kVA lên 1x50kVA	Áp Tăng Long - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	150	600
3	Cắt điện phân đoạn Tha La Nông Trường	9:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Tha La 1 từ 2x15kVA thành 2x25kVA	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	100	500
4	Cắt điện trạm Ông Niên	8:00	16:00	Kéo cáp ABC4x70mm <sup>2</sup> , sang nhánh rẽ khách hàng và thu hồi cáp hiện hữu	Áp Nguyễn Công Minh - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	15	120

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
5	Cắt điện phân đoạn Áp 1 TTLP	8:00	16:00	Lắp nắp chụp sứ đứng thực hiện giải pháp phòng chống sự cố lưới điện. Vệ sinh bảo dưỡng quay đo cách điện, thí nghiệm thiết bị định kỳ các trạm Áp 1, Áp 1A, Chợ Đập, Chợ Đập 1, Áp 1B, 1E, 1C, 1D	Áp 1 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	100	800
6	Cắt điện trạm Trần Hồng Sang, phân đoạn Trần Hồng Sang	8:00	11:00	Bảo trì trạm Trần Hồng Sang	Tài sản khách hàng	20	60
7	Cắt điện phân đoạn Đình Hưng Thới	8:00	12:00	Bảo trì bảo dưỡng TBA, phân đoạn. Thử nghiệm định kỳ các thiết bị và bảo trì bảo dưỡng các thiết bị đo đếm, tụ bù. Khắc phục khuyết tật và phát quang dọc đường dây trung hạ thế.	Tài sản khách hàng	20	80
8	Cắt điện phân đoạn Đầy Hương 6	13:00	15:30	Bảo trì bảo dưỡng TBA, thử nghiệm định kỳ các thiết bị và bảo trì bảo dưỡng các thiết bị đo đếm, tụ bù. Khắc phục khuyết tật và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Đầy Hương 3 - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	100	250
9	Cắt điện trạm Tân Lập A2	7:30	15:00	Thay 02 dây chằng sét mục tại vị trí trụ 03, căng dây hạ thế 2 vị trí võng thấp, 01 vị trí dây cọ mái nhà khoảng trụ 10 - 11, đóng 04 vị trí cọc đất mất, kết hợp phát quang đường dây hạ thế trạm	Khóm 2 – Phường 2, thị xã Ngã Năm	15	113
10	Cắt điện phân đoạn Phong Thới 1	8:00	16:00	Tháp sắt đà U140-3m nâng cao độ tĩnh không	Áp Phong Thới - xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách	100	800

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
11	Cắt điện phân đoạn Rạch Vọp	8:00	15:00	Bảo dưỡng phân đoạn trạm xử lý khuyết tật, điều hoà dung lượng trạm An Lợi 4 từ 2x25kVA thành 2x50kVA (nguồn MBA lấy từ trạm An Định Bung Tiết và tại Điện lực)	Áp Mỹ Hội - xã Thới An Hội, huyện Kế Sách	200	1.400
12	Cắt điện trạm An Định Bung Tiết	8:00	15:00	Điều hoà dung lượng trạm An Định Bung Tiết từ 1x50kVA thành 2x25kVA	Áp An Định - thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách	15	105
13	Cắt điện các phân đoạn LBS Trà Quýt, 03DS-1 Trà Quýt, An Trạch 2, Tư Thao	7:30	15:30	Thay giáp núu dừng dây trung thế trên đường trục từ trụ 477MT/193 đến trụ 477MT/274 nhánh An Trạch - Điện Thành; Kết hợp thay 03 DS-2 phân đoạn Trà Quýt trụ 477MT/193 nhánh An Trạch-Điện Thành bị sự cố đã xử lý tạm ngày 29/01/2022	Xã Thuận Hòa, xã An Hiệp - huyện Châu Thành	1.500	12.000
14	Cắt điện trạm Tư Thao, phân đoạn Tư Thao	8:00	11:30	Thay TI định kỳ khách hàng Cty TNHH CBTP Nấm Xuất Khẩu Tư Thao Sóc Trăng thuộc trạm Tư Thao	Tài sản khách hàng	200	700
15	Cắt điện trạm Công Lập Thành, phân đoạn Công Lập Thành	13:00	16:30	Thay TI định kỳ khách hàng Doanh Nghiệp Tư Nhân Công Lập Thành thuộc trạm Công Lập Thành	Tài sản khách hàng	20	70
16	Cắt điện phân đoạn Kinh Tâm Vu 1, Kinh Tâm Vu 2	8:00	15:00	Bảo trì các trạm Kinh Tâm Vu, Kinh Tâm Vu 1, Kinh Tâm Vu 2; Xử lý khuyết tật và phát quang hành lang lưới điện	Áp Nhà Thờ - xã Trung Bình, huyện Trần Đề	150	1.050

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
17	Cắt điện trạm Chiếu sáng Khu công nghiệp	7:30	9:00	Thay 02 điện kế 1 pha trực tiếp (Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng)	Tài sản khách hàng	5	8
18	Cắt điện trạm Đường D4-1	8:00	9:30	Thay 02 điện kế 1 pha trực tiếp (Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta)	Tài sản khách hàng	5	8
19	Cắt điện trạm BTS Khu công nghiệp	8:30	10:00	Thay điện kế 1 pha trực tiếp (Viettel Sóc Trăng)	Tài sản khách hàng	15	23
20	Cắt điện trạm D4	9:30	11:00	Thay điện kế 1 pha trực tiếp đầu tại sứ hạ MBA (Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng)	Tài sản khách hàng	10	15
21	Cắt điện trạm Chiếu sáng Quốc Lộ 60-2	10:00	11:30	Thay 02 điện kế 1 pha trực tiếp (Phòng Quản lý Đô thị thành phố Sóc Trăng)	Tài sản khách hàng	5	8
22	Cắt điện trạm Xay xát Sóc Vô	10:30	12:00	Thay điện kế 1 pha trực tiếp đầu tại sứ hạ MBA (Nhà máy Xay xát Sóc Vô)	Tài sản khách hàng	100	150
23	Cắt điện trạm Chiếu sáng công cộng 2 (Đèn đường 2)	13:00	14:30	Thay điện kế 1 pha trực tiếp (Phòng Quản lý Đô thị thành phố Sóc Trăng)	Tài sản khách hàng	5	8
24	Cắt điện trạm Chiếu sáng đoạn 2 (T1)	13:30	15:00	Thay điện kế 1 pha trực tiếp (Phòng Quản lý Đô thị thành phố Sóc Trăng)	Tài sản khách hàng	5	8
25	Cắt điện trạm Chiếu sáng đoạn 2 (T2)	14:00	15:30	Thay điện kế 1 pha trực tiếp (Phòng Quản lý Đô thị thành phố Sóc Trăng)	Tài sản khách hàng	5	8
26	Cắt điện trạm Xay xát Thuận Phát	14:30	16:00	Thay điện kế 1 pha trực tiếp (Lý Ngọc Hương)	Tài sản khách hàng	50	75

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
27	Cắt điện trạm Chiếu sáng đoạn 3	15:00	16:30	Thay điện kế 1 pha trực tiếp (Phòng Quản lý Đô thị thành phố Sóc Trăng)	Tài sản khách hàng	5	8
28	Cắt điện trạm Chiếu sáng đoạn 4	15:30	17:00	Thay điện kế 1 pha trực tiếp (Phòng Quản lý Đô thị thành phố Sóc Trăng)	Tài sản khách hàng	5	8
29	Cắt điện trạm Bioway	7:30	10:00	Thay 01 TI đến hạn (Công ty CP Phân Bón Bioway Hitech)	Tài sản khách hàng	200	500
30	Cắt điện trạm D6	9:00	12:30	Thay 03 TI đến hạn (Công ty TNHH Chế biến Nông sản Minh Đức)	Tài sản khách hàng	100	350
31	Cắt điện trạm Cty CP Nước ST	13:30	16:30	Thay 03 TI đến hạn (Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng)	Tài sản khách hàng	200	600
32	Cắt điện trạm Xa Mau 2	8:00	11:00	Khắc phục hệ thống tiếp đất lập lại, tiếp đất LA, tiếp đất lập lại hệ thống đo đếm trạm Xa Mau 2 bị mất cấp	Áp Xa Mau 2 - thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị	50	150
33	Cắt điện trạm Lương Thực 2/9	8:00	11:00	Thay CB 250A (loại cũ) thành MCCB 250A, lắp ổ khóa tủ CB, tủ điện kế trạm Lương Thực 2/9	Áp 2 - thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị	50	150
34	Cắt điện phân đoạn Trung Bình	8:00	14:00	Bảo trì, bảo dưỡng vệ sinh trạm Trung Bình, trạm Trung Bình 3. Chỉnh trụ 473TT/31/81/7 bị nghiêng. Xử lý khuyết tật đường dây hạ thế trạm Trung Bình 3, Trung Bình. Phát quang dọc dây nhánh Trung Bình, trạm Trung Bình, Trung Bình 3	Áp Trung Bình - xã Tuân Túc, huyện Thạnh Trị	100	600
35	Cắt điện phân đoạn Sóc Bung	8:00	16:00	Chỉnh trụ nghiêng, căng cáp ABC, lắp hộp phân phối, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi cáp hạ thế	Áp Sóc Bung - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	100	800

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
36	Cắt điện trạm Cảng Buôi 2	8:00	16:30	Dựng và nhỏ 02 trụ 7,5m, sang dây nhánh khách hàng qua trụ mới	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	15	127
37	Cắt điện các phân đoạn Thạnh Phú - Thạnh Quới, Thạnh Phú - Lâm Kiệt, Phú Thuận, Thạnh Phú - Thạnh Quới 1	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Thực hiện giải pháp phòng chống sự cố; Dựng trụ 12m (02 vị trí), lắp đà đỡ dây	Xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	1.200	9.600

#### 4. Điện mua các nhà máy điện $\leq 30$ MW: Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐD (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**