

KẾ HOẠCH

Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện trung hạ thế tháng 3 năm 2018

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng sửa chữa	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc				
I. Điện lực Châu Thành							
1	Cô lập phân đoạn An Hiệp - Chông Nô	8h0000 22/3/2018	15h00 22/3/2017	Vệ sinh sứ, kiểm tra sứ, đo điện trở đất nhánh An Hiệp - Chông Nô. Bảo trì bảo dưỡng các phân đoạn và trạm trên nhánh.	Bảo dưỡng định kỳ	Các xã An Hiệp, An Ninh.	
2	Cô lập phân đoạn Giồng Cát- Sóc Tháo	8h0000 26/3/2018	15h00 26/3/2017	Vệ sinh sứ, kiểm tra sứ, đo điện trở đất nhánh Giồng Cát-Sóc Tháo. Bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh các trạm.	Bảo dưỡng định kỳ	Các ấp Giồng Cát, Sóc Tháo - xã Phú Tâm; ấp Xây Đá - xã Hồ Đắc Kiện.	
II. Điện lực Cù Lao Dung							
1	Cô lập phân đoạn Bà Kẹo 1, Bà Kẹo 2, Rạch Ngay, Rạch Ngay 2, Bà Cà, Rạch Dày 1, Rạch Bà Chủ, Rạch Ông Tám	08h0030 18/03/2017	14h0030 11/03/2017	Bảo trì, bảo dưỡng các trạm trên các nhánh.	Bảo dưỡng định kỳ	Xã An Thạnh 2; một phần xã An Thạnh 3.	
2	Cô lập pđ Rạch Miếu - Đầu Cồn, An Trung - An Thường	08h0030 21/03/2018	14h0030 21/03/2018	Bảo trì, bảo dưỡng các trạm trên các nhánh.	Bảo trì bảo dưỡng định kỳ	Xã An Thạnh 1	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng sửa chữa	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc				
3	Cô lập pđ Rạch Ông Tám, Xóm Mới, Xóm Rẫy-Đại Ân	08h0030 28/03/2018	14h0030 18/03/2018	Bảo trì, bảo dưỡng các trạm trên các nhánh.	Bảo trì bảo dưỡng định kỳ	Một phần các xã An Thạnh 2, An Thạnh 3, Đại Ân 1.	
4	Cô lập pđ Nguyễn Tăng	8h0030 31/03/2018	14h0030 31/03/2018	Bảo trì, bảo dưỡng các trạm trên các nhánh.	Bảo trì bảo dưỡng định kỳ	Một phần xã Đại Ân 1	
III. Điện lực Thạnh Trị							
1	Cô lập phân đoạn Vĩnh Lợi, Kinh Ông Tắc	08h00 5/3/2018	14h00 5/3/2018	Bảo trì, bảo dưỡng các trạm trên nhánh	Bảo dưỡng định kỳ	Xã Vĩnh Lợi; xã Vĩnh Thành; một phần Ấp 21 - xã Thạnh Tân.	
2	Cô lập phân đoạn Tân Thắng	08h00 6/3/2018	14h00 6/3/2018	Xử lý khuyết tật các trạm trên nhánh, phát quang hàng lang lưới điện	Xử lý khuyết tật	Ấp Tân Thắng, ấp Tân Phước - xã Thạnh Tân, một phần ấp Tân Lộc - xã Lâm Tân.	
3	Cô lập phân đoạn Tân Lộc	08h00 6/3/2018	14h00 6/3/2018	Xử lý khuyết tật các trạm trên nhánh, phát quang hàng lang lưới điện	Xử lý khuyết tật	Ấp Tân Lộc - xã Lâm Tân	
4	Cô lập phân đoạn Kênh 14/9, Tân Lợi, Tà Điếp C1	08h00 7/3/2018	14h00 7/3/2018	Bảo trì, bảo dưỡng các trạm trên nhánh	Bảo dưỡng định kỳ	Xã Thạnh Tân; một phần ấp Tân Lộc - xã Lâm Tân; một phần ấp Tà Điếp C1 - xã Thạnh Tân.	
5	Cô lập phân đoạn Kinh Ngay 2, Xóm Tro, Xóm Tro 4	08h00 9/3/2018	14h00 9/3/2018	Bảo trì, bảo dưỡng các pđ và trạm trên nhánh	Bảo dưỡng định kỳ	Xã Châu Hưng	
6	Cô lập phân đoạn Hương Lộ 16-1, Quốc Lộ 61B, Kinh Đồng Lớn	08h00 12/3/2018	14h00 12/3/2018	Bảo trì, bảo dưỡng các trạm trên nhánh	Bảo dưỡng định kỳ	Một phần ấp Trương Hiền - xã Thạnh Trị; một phần ấp 3 - TT. Phú Lộc; Ấp 12 - xã Vĩnh Lợi.	
7	Cô lập phân đoạn Ấp 8, Tà Điếp, Tà Niên	08h00 13/3/2018	14h00 13/3/2018	Bảo trì, bảo dưỡng các pđ và trạm trên nhánh	Bảo dưỡng định kỳ	Một phần ấp Số 9 - TT; Hưng Lợi; một phần xã Thạnh Trị.	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng sửa chữa	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc				
8	Cô lập phân đoạn Kênh Hàng Bàn, Kinh Bầu Cá Rô, Kinh Sáu Rỗ	08h00 14/3/2018	14h00 14/3/2018	Bảo trì, bảo dưỡng các pđ và trạm trên nhánh	Bảo dưỡng định kỳ	Một phần áp Tà Điếp C1 - xã Thạnh Trị; các Áp 11, 13, 14, một phần Áp 5, 15, Tân Biên - xã Vĩnh Lợi.	
9	Cô lập phân đoạn Xa Mau-Châu Hưng, trạm Chợ Cũ 1	08h00 15/3/2018	14h00 15/3/2018	Xử lý khuyết tật các trạm trên nhánh, phát quang hàng lang lưới điện	Xử lý khuyết tật	Thị trấn Hưng Lợi; xã Châu Hưng; một phần áp Xa Mau 1 - TT. Phú Lộc.	
10	Cô lập phân đoạn Tân Nghĩa, trạm Rẫy Mới 1, trạm Rẫy Mới 2	08h00 16/3/2018	14h00 16/3/2018	Xử lý khuyết tật các trạm trên nhánh, phát quang hàng lang lưới điện	Xử lý khuyết tật	Áp Tân Nghĩa - xã Lâm Tân; một phần áp Rẫy Mới - xã Thạnh Trị.	
11	Cô lập phân đoạn Tràm Kiết, Cựa Gà, Bà Tỷ	08h00 19/3/2018	14h00 19/3/2018	Xử lý khuyết tật các trạm trên nhánh, phát quang hàng lang lưới điện	Xử lý khuyết tật	Một phần các Áp 13, Tràm Kiết, Kinh Ngay 2 - xã Châu Hưng.	
12	Cô lập phân đoạn Lâm Kiết, Kiết Thắng	08h00 20/3/2018	14h00 20/3/2018	Xử lý khuyết tật các trạm trên nhánh, phát quang hàng lang lưới điện	Xử lý khuyết tật	Một phần xã Lâm Kiết	
13	Cô lập phân đoạn Kiết Nhất B, Kiết Lập, Kênh Chắc Túc-Kênh 14/9	08h00 21/3/2018	14h00 21/3/2018	Xử lý khuyết tật các trạm trên nhánh, phát quang hàng lang lưới điện	Xử lý khuyết tật	Xã Lâm Tân	
14	Cô lập trạm TT. Phú Lộc 4, Trương Hiền 4	08h00 22/3/2018	14h00 22/3/2018	Xử lý khuyết tật các trạm trên nhánh, phát quang hàng lang lưới điện	Xử lý khuyết tật	Áp 2 - TT. Phú Lộc; Một phần áp Trương Hiền - xã Thạnh Trị.	
15	Cô lập trạm Nàng Rền, Nàng Rền 2	08h00 23/3/2018	14h00 23/3/2018	Xử lý khuyết tật các trạm trên nhánh, phát quang hàng lang lưới điện	Xử lý khuyết tật	Một phần áp Nàng Rền - TT. Phú Lộc	
16	Cô lập trạm Xa Mau	08h00 26/3/2018	14h00 26/3/2018	Xử lý khuyết tật các trạm trên nhánh, phát quang hàng lang lưới điện	Xử lý khuyết tật	Một phần áp Xa Mau 1 - TT. Phú Lộc	



STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng sửa chữa	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc				
17	Cô lập phân đoạn Kinh Hai Tiêu	08h00 27/3/2018	14h00 27/3/2018	Xử lý khuyết tật các trạm trên nhánh, phát quang hàng lang lưới điện	Xử lý khuyết tật	Các Áp 11, 13, 14, một phần áp 15, Tân Biên - xã Vĩnh Lợi; một phần các Áp 20, 19 - xã Vĩnh Thành.	
IV. Điện lực thành phố Sóc Trăng							
1	Cô lập phân đoạn Dục Anh, Lê Lợi, Lê Hồng Phong 8, Nguyễn Bình Khiêm, Mạc Đĩnh Chi 1, Mạc Đĩnh Chi 2, Kinh Nhân Lực 1	7h00 01/3/2018	15h00 01/3/2018	Bảo trì và thí nghiệm thiết bị phân đoạn Mạc Đĩnh Chi, Phan Đình Phùng, Trần Minh Phú, Kinh Nhân Lực 2.	Bảo dưỡng định kỳ	Các đường Lê Lợi, Lê Lai, Điện Biên Phủ, Ngô Gia Tự, Calmetl, Lai Văn Tùng, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Cừ, Đào Duy Từ, Trần Minh Phú, Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Phạm Ngũ Lão, Phan Chu Trinh, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Văn Thém, Phan Bội Châu, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Thị Minh Khai, 30/4, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du, Nguyễn Huệ, Mai Thanh Thế, Phan Đình Phùng, Lê Duẩn.	
2	Cô lập trạm VIETTEL	7h00 02/3/2018	9h00 02/3/2018	Bảo trì lưới điện, trạm VIETTEL.	Theo HD BTBD	Tài sản khách hàng	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng sửa chữa	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc				
3	Cô lập phân đoạn 24/2, Yết Kiêu, Hồ Nước Ngọt 2, Sóc Vồ 2, An Trạch	7h00 03/3/2018	15h00 03/3/2018	Bảo trì và thí nghiệm thiết bị phân đoạn Trà Men, Hùng Vương. Bảo trì trạm và phân đoạn trạm Hùng Vương, Hùng Vương 1, Hùng Vương 2, Hùng Vương 3, Hùng Vương 4, Hùng Vương 5, Hùng Vương 6.	Bảo dưỡng định kỳ (Chuẩn bị lễ hội hàng năm).	Quốc Lộ 1- phía Nhà máy Bia (từ cầu Khánh Hưng đến Ngã ba Trà Men), Điện Biên Phủ, Trần Quốc Toàn, Hùng Vương, Huỳnh Phan Hộ, Nguyễn Huệ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Hữu, Đề Thám, Điện Biên Phủ, Dã Tượng, Yết Kiêu, Ngô Gia Tự, 30/4 phường 2 (từ nhà số 01, 02 đến giáp nhà số 176, 311).	
4	Cô lập phân đoạn Dục Anh, Cầu Xéo, Ngọc Tường, BVĐK 1, Tỉnh Ủy	7h00 05/3/2018	15h00 05/3/2018	Bảo trì và thí nghiệm phân đoạn Lê Vĩnh Hòa, Lê Vĩnh Hòa 4.	Bảo dưỡng định kỳ	Các đường Lê Lợi, Lê Lai, Điện Biên Phủ, Ngô Gia Tự, Calmetl, Lai Văn Tùng, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Cừ, Đào Duy Từ, đường Trần Minh Phú, Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Phạm Ngũ Lão, Phan Chu Trinh, Cách Mạng Tháng 8, Tôn Đức Thắng, Lai Văn Tùng, Nguyễn Chí Thanh, Sơn Đê, Hồ Hoàn Kiếm, 30/4, Lê Vĩnh Hòa, Trần Văn Hòa (từ giáp đường Lê Vĩnh Hòa đến giáp nhà số 40, 95), Pasteur.	



STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng sửa chữa	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc				
5	Cô lập phân đoạn Lê Hồng Phong 2, Lê Hồng Phong 4, Cống Quay, Phan Đình Phùng	7h00 07/3/2018	15h00 07/3/2018	Bảo trì và thí nghiệm phân đoạn Lê Hồng Phong 8, Nguyễn Bình Khiêm.	Bảo dưỡng định kỳ	Đường Nguyễn Văn Thêm, Phan Bội Châu, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Thị Minh Khai, 30/4, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du, Nguyễn Huệ, Mai Thanh Thê, Phan Đình Phùng, 30/4.	
6	Cô lập phân đoạn Phan Đình Phùng, Mạc Đình Chi, Trần Minh Phú	13h00 07/3/2018	16h30 07/3/2018	Bảo trì, kiểm tra mối nối trụ 57/8 nhiệt độ 48 độ C.	Bảo dưỡng định kỳ	Các đường Phan Đình Phùng, Nguyễn Đình Chiêu, Bùi Viện, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Trỗi, Phạm Ngũ Lão, Phan Chu Trinh, Nguyễn Hùng Phước, Hàm Nghi, Hoàng Diệu, Hồ Minh Luân, Nguyễn Trãi, 3/2, Đồng Khởi, Mạc Đình Chi.	
7	Cô lập phân đoạn 18/3 Quốc Lộ 1, Hồ Nước Ngọt 3, Phước Nghiêm, Thủy Sản, Mạc Đình Chi 1, Sung Đình, trụ 74/3	7h00 09/3/2018	15h00 09/3/2018	Bảo trì và thí nghiệm phân đoạn Phước Nghiêm, Cầu Xéo.	Bảo dưỡng định kỳ	Các đường Phạm Hùng, KDC Minh Châu, Kinh An Hiệp, Kinh 30/4 Khóm 6 Phường 6, cuối đường Huỳnh Phan Hộ, Trại Xã Hội, Kinh Cầu Xéo, Khóm 7 Phường 8, Lộ Thị Đội, Sóc Mồ Côi. Các đường Cao Thắng, Coluso, Kinh Xáng, Cầu Đen, Lê Duẩn, Khóm 4, Khóm 5, Khóm 6 Phường 8. Các đường Tôn Đức Thắng, Lý Đạo Thành, Lương Định Của, Khóm 4, Khóm 5 Phường 5, Chông Chác.	


STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng sửa chữa	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc				
8	Cô lập phân đoạn Ngọc Tường, QL 60-1, Phước Nghiêm, Trường Khánh	7g00 10/3/2018	15h00 10/3/2018	Bảo trì và thí nghiệm phân đoạn Trường Khánh - Đại Ngãi, bảo trì phân đoạn Quốc Lộ 60-3, Khóm 3 Phường 5, Khóm 9 Phường 5.	Bảo dưỡng định kỳ	Các đường Tôn Đức Thắng, Lý Đạo Thành, Lương Định Của, Khóm 4, Khóm 5 Phường 5, Chông Chác.	
9	Cô lập MC 478ST, MC 479ST, pđ 478-7, 479-7, Bạch Đằng, Mỹ Xuyên Tài Văn, Cầu Báy Sào, Khóm 7 Phường 2	7h00 11/3/2018	15h00 11/3/2018	Bảo trì DS 479ST-7 trụ 2/9.8, DS 478ST-7 trụ 3/9.8.	Bảo dưỡng định kỳ	Quốc Lộ 1 (từ giáp đường Phú Lợi đến giáp nhà số 818, 835), Dương Kỳ Hiệp, Phú Lợi - phía UBND thành phố, Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn – phía Bến xe, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Linh, Dương Minh Quan, Văn Ngọc Chính, Vành Đai 2, KDC Trần Hưng Đạo.	
10	Cô lập MC 471ST, pđ 471-7, Xà Lan, Quốc Lộ 60-3, Khu Công Nghiệp 7, Phú Tâm - Kế Sách	7h00 13/3/2018	15h00 13/3/2018	Bảo trì và thí nghiệm phân đoạn Quốc Lộ 60-1, Khu Công Nghiệp 1, D4 - Khu Công Nghiệp. Bảo trì phân đoạn Miền Tây - Hữu Tín, Trụ 17A/1, Trụ 32/1.	Bảo dưỡng định kỳ	Quốc Lộ 60, khu vực đường D6, Cư Xá Khu Công Nghiệp.	
11	Cô lập pđ An San 1, Cao Văn Mừng, Phúc Lộc, Tân Huê Viên	7h00 16/3/2018	15h00 16/3/2018	Bảo trì, bảo dưỡng lưới điện và các trạm.	TBA Hỗ trợ BTBD 2 năm	Tài sản khách hàng	
12	Cô lập phân đoạn Tuyến Vành Đai 1, Kinh Nhân Lực 1	7h00 24/3/2018	15h00 24/3/2018	Bảo trì ,thí nghiệm thiết bị phân đoạn Kinh Nhân Lực 1. Bảo trì trạm Vành Đai 1, Vành Đai 2, Kinh Nhân Lực 1, Kinh Nhân Lực 2.	Bảo dưỡng định kỳ	Các đường Trần Văn Bảy, Lê Duẩn.	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng sửa chữa	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc				
13	Cô lập MC 481ST, pđ 481-7, Trần Minh Phú, Xô Số, Trần Phú, Nguyễn Trung Trực 2, Lê Vĩnh Hòa 4, Lê Lợi, Hùng Vương	7h00 25/3/2018	15h00 25/3/2018	Bảo trì và thí nghiệm thiết bị phân đoạn Lộ 1, Dục Anh, Yết Kiêu. Bảo trì phân đoạn Trương Công Định, Tân Sinh, Nguyễn Trung Trực.	Bảo dưỡng định kỳ	Quốc Lộ 1 – phía ĐL Kim Anh (từ giáp trạm 110 kV đến giáp Cầu Khánh Hưng), Trương Công Định, Nguyễn Văn Linh, 30/4 Phường 2, Quốc Lộ 1- phía Nhà máy Bia (từ giáp Cầu Khánh Hưng đến giáp Ngã ba Trà Men), Điện Biên Phủ.	
14	Cô lập MC 477ST, 477-7, Khu Công Nghiệp 1, D4 - KCN	7h00 31/3/2018	15h00 31/3/2018	Bảo trì và thí nghiệm phân đoạn Khu Công Nghiệp 2. Bảo trì phân đoạn 477-7.	Bảo dưỡng định kỳ	Quốc Lộ 1 – phía đối diện ĐL Kim Anh (từ giáp đường Phú Lợi đến giáp đường Trương Công Định) phía đối diện Nhà Máy Bia (từ giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giáp Cầu Kinh Xáng), Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Hoàng Chu, Khu công nghiệp An Nghiệp.	

V. Điện lực Long Phú

1	Cô lập phân đoạn Trường Thọ	7h30 08/3/2018	12h00 08/3/2018	Vệ sinh, bảo dưỡng, quay đo cách điện MBA, vệ sinh sứ bản, lắp kẹp quai + hotline.	Bảo dưỡng định kỳ	Áp Trường Thọ - xã Trường Khánh	
2	Cô lập phân đoạn Tân Thạnh-Châu Khánh, T1 Hòa Hưng	7h30 12/3/2018	16h00 12/3/2018	Vệ sinh, bảo dưỡng, quay đo cách điện MBA các trạm, vệ sinh các pđ, vệ sinh sứ bản, lắp kẹp quai + hotline trạm. Phát quang dọc tuyến, chỉnh trụ nghiêng 43,22,6/3.	Bảo dưỡng định kỳ	Một phần xã Tân Thạnh; xã Châu Khánh.	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng sửa chữa	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc				
3	Cô lập pđ Kinh Ngang 4-5	7h30 20/3/2018	16h00 20/3/2018	Vệ sinh, bảo dưỡng, quay đo cách điện MBA các trạm, vệ sinh pđ, vệ sinh sứ bản.	Bảo dưỡng định kỳ	Áp Kinh Ngang - xã Long Phú	
4	Cô lập phân đoạn Phú Đức	7h30 28/3/2018	16h00 28/3/2018	Vệ sinh, bảo dưỡng, quay đo cách điện MBA các trạm, vệ sinh pđ, vệ sinh sứ bản, lắp kẹp quai + hotline.	Bảo dưỡng định kỳ	Áp Phú Đức - xã Long Phú	
VI. Điện lực Ngã Năm							
1	Cô lập pđ Cáp Ngâm Trà Cú 2, Tân Lập, Kênh Bến Long	7h00 12/3/2018	15h00 12/3/2018	Bảo trì, bảo dưỡng các pđ và trạm trên trục.	Bảo dưỡng định kỳ	Một phần xã Long Bình và một phần Phường 2.	
2	Cô lập pđ Ngã Năm - Vĩnh Biên	7h00 13/3/2018	15h00 13/3/2018	Bảo trì, bảo dưỡng các pđ và trạm trên nhánh.	Bảo dưỡng định kỳ	Một phần Khóm 1 - Phường; một phần Phường 3.	
3	Cô lập pđ Kênh Đường Trâu, Vĩnh Phong A	7h00 14/3/2018	14h0030 14/3/2018	Bảo trì, bảo dưỡng các trạm trên nhánh.	Bảo dưỡng định kỳ	Một phần Khóm 2 - Phường 1; một phần áp Vĩnh Thành, Vĩnh Phong - xã Vĩnh Quới.	
4	Cô lập pđ Kênh Chuyển Lũy, trạm bơm Vĩnh Thành	7h00 15/3/2018	14h0030 15/3/2018	Bảo trì, bảo dưỡng trạm Kênh Chuyển Lũy, trạm bơm Vĩnh Thành.	Bảo dưỡng định kỳ	Một phần áp Vĩnh Thành - xã Vĩnh Quới	
VII. Điện lực Mỹ Tú							
1	Cô lập phân đoạn 473-7, 475-7, Lương Thực, Phước Thọ, Lò Đường	6h00 09/03/2018	14h0000 09/03/2018	Kiểm tra, vệ sinh sứ nhánh Rau Cắn, bảo dưỡng các phân đoạn và trạm trên đường trục.	Bảo dưỡng định kỳ	Áp Mỹ Tân - xã Mỹ Hương; áp Nội Ô - TT. Huỳnh Hữu Nghĩa.	
2	Cô lập phân đoạn Trà Lây 4	6h00 15/03/2018	14h0000 15/03/2018	Kiểm tra, vệ sinh sứ, bảo dưỡng các trạm trên đường trục	Bảo dưỡng định kỳ	Áp Trà Lây - xã Thuận Hưng	



STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng sửa chữa	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc				
3	Cô lập phân đoạn Phước Lợi A	6h00 20/03/2018	14h0000 20/03/2018	Kiểm tra, vệ sinh sứ, bảo dưỡng trạm Phước Lợi A.	Bảo dưỡng định kỳ	Áp Phước Lợi A - xã Mỹ Phước	
4	Cô lập phân đoạn Mỹ An	6h00 22/03/2018	14h0000 22/03/2018	Kiểm tra, vệ sinh sứ, bảo dưỡng các trạm trên nhánh.	Bảo dưỡng định kỳ	Áp Mỹ An - xã Mỹ Hương	
5	Cô lập phân đoạn 477-7, 475-9, Thiện Mỹ-Thuận Hòa	6h00 27/03/2018	14h0000 27/03/2018	Bảo trì, bảo dưỡng các phân đoạn và trạm trên nhánh.	Bảo dưỡng định kỳ	Các áp Mỹ Đức, Muong Khai - xã Mỹ Hương.	
6	Cô lập phân đoạn Phước Lợi 1	6h00 30/03/2018	14h0000 30/03/2018	Kiểm tra, vệ sinh sứ nhánh Rau Cắn, bảo dưỡng các phân đoạn và trạm trên đường trục.	Bảo dưỡng định kỳ	Áp Phước Lợi - xã Mỹ Phước	


VIII. Điện lực Mỹ Xuyên

1	Cô lập phân đoạn Pô Ta Pin, Sa Lon	7h00 01/03/2018	13h00 01/03/2018	Bảo trì, vệ sinh siết mối nối.	Bảo dưỡng định kỳ	Áp Đại Nghĩa Thắng - xã Đại Tâm	
2	Cô lập phân đoạn Khu III, Phú Hưng 2	7h00 01/03/2018	13h00 01/03/2018	Bảo trì, vệ sinh siết mối nối.	Bảo dưỡng định kỳ	Một phần xã Thạnh Phú	
3	Cô lập phân đoạn Chính Trang, Hòa Nhờ	7h00 02/03/2018	13h00 02/03/2018	Bảo trì, vệ sinh siết mối nối.	Bảo dưỡng định kỳ	Các áp Hòa Hưng, Hòa Nhờ A, Hòa Nhờ B - xã Hòa Tú 2.	
4	Cô lập phân đoạn An Hòa 3	7h00 04/03/2018	13h00 04/03/2018	Bảo trì, vệ sinh siết mối nối.	Bảo dưỡng định kỳ	Áp An Hòa - xã Gia Hòa 2	
5	Cô lập phân đoạn Đại Tâm Tham Đôn	7h00 04/03/2018	13h00 04/03/2018	Bảo trì, vệ sinh siết mối nối.	Bảo dưỡng định kỳ	Xã Đại Tâm	
6	Cô lập phân đoạn Thạnh Phú 10, Long Hòa, Hòa Phương, Ranh giới Xã	7h00 06/03/2018	13h00 06/03/2018	Bảo trì, vệ sinh siết mối nối.	Bảo dưỡng định kỳ	Áp Rạch Sên - xã Thạnh Phú; áp Long Hòa - xã Gia Hòa 1.	
7	Cô lập phân đoạn Lương Hoàng, Trần Minh Quyền 5	7h00 10/03/2018	13h00 10/03/2018	Bảo trì, vệ sinh siết mối nối.	Bảo dưỡng định kỳ	Một phần xã Ngọc Tố	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng sửa chữa	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc				
8	Cô lập phân đoạn Thanh Phú 4	7h00 12/03/2018	13h00 12/03/2018	Bảo trì, vệ sinh siết mối nối.	Bảo dưỡng định kỳ	Áp Sóc Bung - xã Thanh Phú	
9	Cô lập phân đoạn Kinh Cà Lâm, Thuận Hòa, Thuận Hòa 2	7h00 13/03/2018	13h00 13/03/2018	Bảo trì, vệ sinh siết mối nối.	Bảo dưỡng định kỳ	Một phần xã Gia Hòa 2	
10	Cô lập phân đoạn Cây Mết 1	7h00 15/03/2018	13h00 15/03/2018	Bảo trì, vệ sinh siết mối nối.	Bảo dưỡng định kỳ	Một phần xã Thanh Phú	
11	Cô lập phân đoạn Thanh Phú 1, Thanh Phú 2	7h00 15/03/2018	13h00 15/03/2018	Bảo trì, vệ sinh siết mối nối.	Bảo dưỡng định kỳ	Áp Phú A - xã Thanh Phú	
12	Cô lập phân đoạn Kinh giải Phóng, Tân Hòa 2	7h00 16/03/2018	13h00 16/03/2018	Bảo trì, vệ sinh siết mối nối.	Bảo dưỡng định kỳ	Áp Tân Hòa - xã Gia Hòa 2	
13	Cô lập phân đoạn Thanh Quới 1, Thanh Quới 17, Thanh Phú 18	7h00 18/03/2018	13h00 18/03/2018	Bảo trì, vệ sinh siết mối nối.	Bảo dưỡng định kỳ	Một phần xã Thanh Quới; áp Phú B - xã Thanh Phú.	
14	Cô lập phân đoạn An Hòa 2, UB Gia Hòa 1	7h00 18/03/2018	13h00 18/03/2018	Bảo trì, vệ sinh siết mối nối.	Bảo dưỡng định kỳ	Áp An Hòa - xã Gia Hòa 2; áp Vĩnh B - xã Gia Hòa 1.	
15	Cô lập phân đoạn Hòa Hưng Hòa Bình, Hòa Bình, Hòa Bình 7, Hòa Phú, Nhơn Hòa 3	7h00 20/03/2018	13h00 20/03/2018	Bảo trì, vệ sinh siết mối nối.	Bảo dưỡng định kỳ	Các áp Hòa Hưng, Hòa Bình, Hòa Phú - xã Hòa Tú 2; áp Nhơn Hòa - xã Gia hòa 2.	

IX. Điện lực Trần Đề

1	Cô lập phân đoạn Thanh Nhãn	8h0000 06/03/2018	16h00 06/03/2018	Bảo trì, bảo dưỡng phân đoạn và trạm, khắc phục khuyết tật và phát quang.	Bảo dưỡng định kỳ	Các áp Thanh An 3, Thanh Nhãn 1, 2, Thanh Phú, Thanh Nhàn, xã Thanh Thới Thuận.	
---	-----------------------------	----------------------	---------------------	---	-------------------	---	--



STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng sửa chữa	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc				
2	Cô lập phân đoạn 477-7, 474-7, Nhà Thờ, Trung Bình, Trần Đề, Kinh Ranh	7h30 11/03/2018	15h30 11/03/2018	Sửa chữa ĐDTT 3 pha đoạn từ trụ 45/7-5 đến trụ 88/7 và trụ 89/5.	Sửa chữa lớn năm 2018	Các áp Đầu Giồng, Giồng Chùa - TT. Trần Đề, các áp Chợ, Bung Lức, một phần áp Nhà Thờ - xã Trung Bình; một phần TT. Lịch Hội Thượng; toàn xã Liêu Tú; một phần xã Viên Bình.	
3	Cô lập phân đoạn Kinh Máy Bay, Kinh Tầm Vu 1, Kinh Tầm Vu 2	7h30 11/03/2018	15h30 11/03/2018	Bảo trì, bảo dưỡng phân đoạn và trạm, khắc phục khuyết tật và phát quang.	Bảo dưỡng định kỳ	Các áp Chợ, Nhà Thờ, Mỏ Ó - xã Trung Bình.	
5	Cô lập phân đoạn Thạnh An	8h0000 13/03/2018	16h00 11/03/2018	Bảo trì, bảo dưỡng phân đoạn và trạm, khắc phục khuyết tật và phát quang.	Bảo dưỡng định kỳ	Các áp Thạnh An 3, Thạnh An 4 - xã Thạnh Thới Thuận; Áp Đầy Hương - xã Thạnh Thới An.	
6	Cô lập các phân đoạn Hội Trung 4-5, Sóc Lèo 3-4, Nam Chánh, Nam Chánh 2	8h0000 20/03/2018	16h00 20/03/2018	Bảo trì, bảo dưỡng phân đoạn và trạm, khắc phục khuyết tật và phát quang.	Bảo dưỡng định kỳ	Các áp Hội Trung, Sóc Lèo B - TT. Lịch Hội Thượng; các áp Sóc Lèo, Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng.	
7	Cô lập phân đoạn 475-7, 471-9, 477-7, 474-7, Nhà Thờ, Chợ Trung Bình, Đầu Giồng 10	7h30 25/03/2018	15h30 25/03/2018	Sửa chữa ĐDTT 3 pha đoạn từ trụ 25A/7-5 đến trụ 88/7 và trụ 89/5. Kết hợp bảo dưỡng, thử nghiệm định kỳ thiết bị trên đường trục.	Sửa chữa lớn năm 2018	Các áp Cảng, Đầu Giồng, Giồng Chùa - TT. Trần Đề; áp Chợ - xã Trung Bình.	
8	Cô lập phân đoạn 475-7, 471-9, 477-7, 474-7, Nhà Thờ, Trung Bình	7h30 25/03/2018	15h30 25/03/2018	Nâng cấp, cải tạo và phát triển lưới điện khu vực huyện Trần Đề năm 2018.	ĐTXD năm 2018	Các áp Cảng, Đầu Giồng, Giồng Chùa - TT. Trần Đề; áp Chợ - xã Trung Bình.	
9	Cô lập phân đoạn Precdôn	8h0000 27/03/2018	15h00 27/03/2018	Bảo trì, bảo dưỡng phân đoạn và trạm, khắc phục khuyết tật và phát quang.	Bảo dưỡng định kỳ	Các áp Precdôn, áp Tài Công - xã Tài Văn.	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng sửa chữa	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc				
10	Cô lập phân đoạn Cầu Sắt	8h0000 28/03/2018	15h00 28/03/2018	Bảo trì, bảo dưỡng phân đoạn và trạm, xử lý khuyết tật và phát quang.	Bảo dưỡng định kỳ	Áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng	
11	Cô lập phân đoạn Nhà Thờ 1	7h30 29/03/2018	15h30 29/03/2018	Nâng cấp, cải tạo và phát triển lưới điện khu vực huyện Trần Đề.	ĐTXD năm 2018	Áp Nhà Thờ - xã Trung Bình	

X. Điện lực Kế Sách

1	Cô lập phân đoạn Thành Tân	7h30 03/3/2018	14h0030 03/3/2018	Bảo trì, bảo dưỡng các trạm trên nhánh.	Bảo dưỡng định kỳ	Áp Thành Tân - xã Kế Thành	
2	Cô lập phân đoạn Rạch Vọp	7h30 08/3/2018	14:30 08/3/2018	Bảo trì, bảo dưỡng các trạm trên nhánh.	Bảo dưỡng định kỳ	Áp An Lợi - xã An Lạc Tây	
3	Cô lập phân đoạn Cái Cao	7h30 11/3/2018	14h0030 11/3/2018	Bảo trì, bảo dưỡng các trạm trên nhánh.	Bảo dưỡng định kỳ	Áp Phèn Đen - Thị trấn An Lạc Thôn	
4	Cô lập phân đoạn Bò Đề 1	7h30 22/3/2018	14h0030 22/3/2018	Bảo trì, bảo dưỡng các trạm trên nhánh.	Bảo dưỡng định kỳ	Áp Bò Đề - xã Kế Thành	
5	Cô lập phân đoạn Công Điền	7h30 25/3/2018	14h0030 25/3/2018	Bảo trì, bảo dưỡng các trạm trên nhánh.	Bảo dưỡng định kỳ	Áp Hòa Lợi - xã Xuân Hòa	
6	Cô lập phân đoạn An Lợi	7h30 29/3/2018	14h0030 29/3/2018	Bảo trì, bảo dưỡng các trạm trên nhánh.	Bảo dưỡng định kỳ	Áp An Lợi - xã An Lạc Tây	

XI. Điện lực thị xã Vĩnh Châu

1	Cô lập phân đoạn Xẻo Su, Xẻo Su Trong, Lộ 7 Túc, Năm Căn, 6, 7, Năm Hường, Năm Căn-Cỏ Cò, Lai Hòa-Preychop, Xóm Vàm	7h00 06/03/18	15h00 06/03/18	Bảo trì, bảo dưỡng các trạm và phân đoạn trên các nhánh.	Bảo dưỡng định kỳ	Một phần xã Lai Hòa	
---	---	------------------	-------------------	--	-------------------	---------------------	--

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng sửa chữa	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc				
2	Cô lập phân đoạn Rạch Sâu, Lộ 111, Giầy Lãng, Hòa Giang, Mỹ Thanh 2	7h00 02/03/18	15h00 02/03/18	Bảo trì, bảo dưỡng các trạm và phân đoạn trên đường trục.	Bảo dưỡng định kỳ	Một phần các xã Vĩnh Hải, Hòa Đông.	
3	Cô lập phân đoạn Hòa Đông, Hòa Giang, Thạch Sao	7h00 19/03/18	15h00 19/03/18	Bảo trì, bảo dưỡng các trạm và phân đoạn trên đường trục.	Bảo dưỡng định kỳ	Một phần xã Hòa Đông	
4	Cô lập phân đoạn Hòa Giang - Thạch Sao, Giầy Lãng, Hòa Giang, Thạch Sao	7h00 24/03/18	15h00 24/03/18	Bảo trì, bảo dưỡng các trạm và phân đoạn trên đường trục.	Bảo dưỡng định kỳ	Một phần xã Hòa Đông	
5	Cô lập phân đoạn Giầy Lãng, Mỹ Thanh 1, Mỹ Thanh-Ngọc Tố	7h00 24/03/18	15h00 24/03/18	Bảo trì, bảo dưỡng các trạm và phân đoạn trên đường trục.	Bảo dưỡng định kỳ	Các khóm Huỳnh Thu, Nguyễn Út, Giầy Lãng - phường Khánh Hòa.	

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc “để thực hiện”;
- P.KT, AT, KD, KGMBĐ “để biết”;
- Lưu: VT, ĐĐ.



Nguyễn Chí Nhơn