

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 19/7/2021**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 19/7/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện phân đoạn Công Điện 1	8:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Công Điện 2 1x25kVA thành 2x25kVA	Áp Hòa Lợi - xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	100	600
2	Cắt điện trạm Tân Lập A2	7:30	14:00	Ép lèo, căng dây hạ thế trạm Tân Lập A2 vồng thấp	Khóm 2 – Phường 2, thị xã Ngã Năm	15	98
3	Cắt điện phân đoạn Tú Diễm 1	8:00	16:00	Xử lý khuyết tật sơn lại vỏ máy biến áp, thay thùng điện kế, thùng CB bị mục sét trạm Giồng Giữa 1, thay thùng điện kế, thùng CB,	Áp Giồng Giữa - thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	150	1.200

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
				thay ống PVC bằng ống xoắn HDPE bảo vệ cáp xuất trạm Tú Điềm 1; Xử lý vị trí rủi ro tháp trụ nâng dây trung áp, nâng bộ đà FCO trạm Tú Điềm 1 lên cao để tạo khoảng cách an toàn khi công tác tại trạm Tú Điềm 1; thay dây chằng bị đứt tại trụ số 475TD/160A/9			
4	Cắt điện trạm Giồng Cát 6	7:30	11:30	Dựng 01 trụ BTLT 7,5m cách trụ BTV 6,5m hiện hữu 05m hướng vô lộ, lắp 01 bộ chằng hẹp. Sang đường dây hạ thế và dây nhánh khách hàng qua trụ mới	Áp Giồng Cát - xã Phú Tâm, huyện Châu Thành	15	60
5	Cắt điện trạm Lý Thường Kiệt tấp về chợ Sóc Trăng	7:30	13:30	Tháo hạ dây lưới, dây nhánh, sang dây qua trụ mới dựng, kéo căng dây nhánh dây lưới, nhô 02 trụ thu hồi (Công trình di dời trụ phục vụ mở rộng hẻm - Dự án LIA)	Đường Lý Thường Kiệt - Phường 4, thành phố Sóc Trăng	20	120
6	Cắt điện trạm Trần Văn Hoa	8:00	10:00	Thay điện kế định kỳ trạm Trần Văn Hoa	Tài sản khách hàng	15	30

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
7	Cắt điện trạm Trần Văn Chiêu	10:30	12:30	Thay điện kế định kỳ trạm Trần Văn Chiêu	Tài sản khách hàng	15	30
8	Cắt điện trạm Nguyễn Văn Hồng	13:30	15:00	Thay điện kế định kỳ trạm Nguyễn Văn Hồng	Tài sản khách hàng	15	23

#### 4. Điện mua các nhà máy $\leq 30$ MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**